

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 12. Juni 2024

2024/140 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Erneuerung und Anpassung Tödistrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Weberweg, Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 3. Juni 2024 für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung und Entwässerung mit Ausgaben von insgesamt Fr. 1'269'997.68 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 21'002.32 bzw. 1,6 % ab.
2. Die Kreditabrechnung vom 3. Juni 2024 für den Aus- und Neubau der Regen- und Schmutzwasserkanalisation mit Ausgaben von insgesamt Fr. 421'894.30 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von Fr. 2'894.30 bzw. 0,7 % ab.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Grob Ingenieure AG, Wetzikon
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Umwelt
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2020/208 vom 21. Oktober 2020 genehmigte der Stadtrat das Bauprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon, für die Erneuerung und Anpassung der Tödistrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 1'291'000 Franken für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung und Entwässerung sowie ein Kredit von 419'000 Franken für die Erneuerung, Aus- und Neubau der Regen- und Schmutzwasserkanalisation bewilligt (gebundene Ausgaben). Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Anbieterin mit dem vorteilhaftesten Angebot, die Firma Strazo Strassen und Tiefbau AG, Hinwil, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit den Werkleitungen der Stadtwerke in 3 Etappen im Zeitraum von Januar 2021 bis Oktober 2022 projektgemäss ausgeführt. Am 20. Oktober 2021 erfolgte die Schlussabnahme der 1. Etappe, die Abnahme der 2. und 3. Etappe fand am 31. Oktober 2022 statt.

Kreditabrechnung Erneuerung Strasse, Beleuchtung und Entwässerung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00257-6511.5010.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 3.06.2024	Differenz	%
II Bauarbeiten	797'000.00	827'963.28	30'963.28	3,9
III Nebenarbeiten	258'000.00	224'844.50	-33'155.50	-12,9
IV Technische Arbeiten	236'000.00	217'189.90	-18'810.10	-8,0
Total Baukosten	<u>1'291'000.00</u>	<u>1'269'997.68</u>	<u>-21'002.32</u>	<u>-1,6</u>

Die Baukosten liegen Fr. 21'002.32, respektive 1,6 % unter dem bewilligten Kredit und somit innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01036):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	1'269'997.68
Anschaffungswert				<u>1'269'997.68</u>

Kreditabrechnung Ausbau und Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00261-6571.5030.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 3.06.2024	Differenz	%
I Bauarbeiten	357'000.00	368'370.70	11'370.70	3,2
III Technische Arbeiten	62'000.00	53'523.60	-8'476.40	-13,7
Total Baukosten mit MWST	<u>419'000.00</u>	<u>421'894.30</u>	<u>2'894.30</u>	<u>0,7</u>
<i>Total Baukosten ohne MWST</i>	<i><u>389'043.64</u></i>	<i><u>391'782.62</u></i>	<i><u>2'738.98</u></i>	<i><u>0,7</u></i>

Die Baukosten liegen Fr. 2'894.30, respektive 0,7 % über dem bewilligten Kredit und somit innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01080):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Kanalisation	50 Jahre	1403.20	6571.3300.30	421'894.30
Anschaffungswert				421'894.30

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung und Entwässerung sowie für die Erneuerung, Aus- und Neubau der Regen- und Schmutzwasserkanalisation konnten von Januar 2021 bis Oktober 2022 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung des Strassenausbaus schliesst mit Minderkosten von Fr. 21'002.32 resp. 1,6 % unter dem bewilligten Kredit ab. Bei der Regen- und Schmutzwasserkanalisation liegen die Mehrkosten bei Fr. 2'894.30 resp. 0,7 % über dem bewilligten Kredit. Die beiden Kreditabrechnungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und können genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin