

**2020/26 0.08.01 Legislaturplanungen
Controlling Legislaturziele 2018-2022, Reporting per 31. Dezember 2019**

Beschluss Stadtrat

1. Die Berichte zu den Projekten werden zur Kenntnis genommen und die Anträge genehmigt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)


Ausgangslage

Im November 2018 hat der Stadtrat in einem mehrstufigen Prozess und unter Einbezug der Geschäftsleitung die bereits bestehende Vision und die Leitsätze angepasst sowie acht Legislatorschwerpunkte festgelegt. Die Vision und die Leitsätze bestimmen die strategische Basis für die Legislatorschwerpunkte, welche in den Jahren 2018–2022 durch Stadtrat und Verwaltung umgesetzt werden sollen. Der Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 die Projektanträge zu allen Legislatorschwerpunkten.

Das Reporting über den Stand der Projekte erfolgt alle vier Monate an den Stadtrat. Es beinhaltet den Statusbericht inkl. der integrierten Meilensteinplanung. Damit ist ein effizientes Controlling über alle Projekte gewährleistet.

Reporting Legislatorschwerpunkte per 31. Dezember 2019

Die Berichtsperiode umfasst vier Monate. Es sind 13 legislaturprojekte gestartet worden, welche teilweise in Teilprojekte unterteilt sind.

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
1. Begegnungsräume	 1.1 Agorai, Ort(e) der Begegnung	Präsidiales + Kultur	✓	✓	×
Status: Hinsichtlich der Schaffung eines Begegnungsraums wurde eine umfangreiche Bewertungsanalyse "Synergien und Mehrwerte" erstellt. Das Papier ist in der internen Vernehmlassung und wird im Frühjahr 2020 dem Stadtrat vorgelegt. Eine Annäherung der kulturrainen Institutionen steht im Fokus der geplanten Massnahmen.					
Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 7 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
2. Angebote	■ 2.0 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie und Alter (Hauptprojekt)	Soziales + Alter	✓	✓	×
<p>Status: Das Projekt wird inhaltlich wie vorgesehen bearbeitet. Aufgrund von Zusatzarbeiten bei der Strategie Wildbach sind im Teilprojekt 2.3 Verzögerungen von mindestens 6 Monaten zu erwarten. Diese beeinflussen die weiteren Teilprojekte jedoch nicht.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 sowie der neue Meilenstein 6 werden zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					
2. Angebote	■ 2.1 Situationsanalyse für alle Themenbereiche	Soziales + Alter	✓	✓	✓
<p>Status: Die Vorlagen für die Erhebungsarbeit für die Situationsanalyse sind erstellt und die Umsetzung ist in allen Bereichen "Kinder, Jugend, Familie und Alter" gestartet. Die Projektumsetzung ist gut auf Kurs.</p> <p>Antrag: -</p>					
2. Angebote	■ 2.2 Altersstrategie Wetzikon 2030	Soziales + Alter	✓	✓	✓
<p>Status: Die Eckwerte zur Projektorganisation und zu den Zielen der neuen Altersstrategie sind mit der Alterskommission definiert.</p> <p>Antrag: -</p>					
2. Angebote	■ 2.3 Erarbeitung und Umsetzung Strategie Alterswohnheim Am Wildbach	Soziales + Alter	✓	✓	×
<p>Status: Der Aussprachebeschluss des Stadtrats liegt vor. Weitere Abklärungen sind im 2020 vorzunehmen, erste Massnahmen können jedoch umgesetzt werden. Die Abnahme der Gesamtstrategie verzögert sich durch die weiteren Abklärungen.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung der Meilensteine 2 und 3 sowie der neue Meilenstein 1a werden zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					
3. Zusammenleben	■ 3.1 Aktive Förderung des soziokulturellen Zusammenlebens in städtischen Entwicklungsgebieten	Hochbau + Planung	✓	✓	✓
<p>Status: Der Auftrag für die externe fachliche Begleitung der Meilensteine 1 und 2 wurde mit GL-Beschluss vom 3. Oktober 2019 erteilt. Meilenstein 1 (sozialräumliche Analyse) ist in Erarbeitung und wird Anfang Februar 2020 der Projektsteuerungsgruppe vorgestellt.</p> <p>Antrag: -</p>					
4. Strandbad Auslikon	■ 4.1 Unbefristete Ausnahmegewilligung für das Strandbad Auslikon	Bevölkerung + Sport	✓	✓	✓
<p>Status: Die definitive Berichtversion zu "Mobilität und Umwelt Pfäffikersee" wurde an die Gemeinden zugestellt und von den verantwortlichen Personen unterzeichnet. Die Direktbetroffenen wurde durch den Stadtpräsidenten Ruedi Rüfenacht und den Vizepräsidenten Marco Martino vorgängig über die Änderungen informiert. Der Regierungsrat stellte anschliessend die Ergebnisse und Erkenntnisse des Mobilitätskonzepts an einer Medienkonferenz in Pfäffikon vor. Unter dem Titel "Mobilität und Freizeit Pfäffikersee" wurde eine Trägerschaft unter Leitung der Region Zürcher Oberland RZO gebildet. Die drei Seegemeinden sowie der Kanton Zürich sind ebenfalls Teil der Trägerschaft. Zentrale Aufgabe wird die Koordination der verschiedenen Massnahmenpakete und deren Finanzierung sein.</p> <p>Antrag: -</p>					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
5. Tagesschule	■ 5.1 Tagesschule für die Schule Wetzikon	Bildung + Jugend	✓	✓	✓
<p>Status: Das Projekt ist grundsätzlich inhaltlich, finanziell und terminlich gut auf Kurs. Die Projektgruppe hat drei Tagesschulen besucht und sich für verschiedene Eckpunkte als Basis für das Grundlagenkonzept für Wetzikon entschieden. Das Konzept "Lebensraum Schule" liegt im Entwurf vor und wird Ende Februar 2020 der Schulpflege zusammen mit einer ersten finanziellen Einschätzung der Kosten einer Tagesschule zur Diskussion vorgelegt.</p> <p>Antrag: Die Änderungen des Meilenstein- und Zeitplans werden zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					
6. Zentrum Oberwetzikon	■ 6.1 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon	Hochbau + Planung	✓	✓	✓
<p>Status: Der Entwurf zur Prozessgestaltung liegt vor. Erste Gespräche zur Verkehrsführung und zum Projektablauf wurden mit dem kantonalen Amt für Verkehr (AFV) geführt. Von der VZO liegt eine Stellungnahme bezüglich der Verkehrsführung rund um die reformierte Kirche vor. Mit der Migros findet ein regelmässiger Austausch statt.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.1 ÖV-Konzept 1a Überarbeitung Buskonzept mit VZO	Tiefbau + Energie	✓	✓	×
<p>Status: Die Überprüfung/Überarbeitung des Buskonzepts ist abgeschlossen und die interne Vernehmlassung hat stattgefunden. Die Schlussitzung und die Definition des weiteren Vorgehens mit den VZO sind für Januar 2020 geplant.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.1 ÖV-Konzept 1b Störhalte im Busnetz eliminieren	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Die Überprüfung/Überarbeitung des Buskonzepts ist gemäss Meilensteinplan grundsätzlich auf Kurs. Darin konnten die Störhalte erkannt und im Bezug auf die Fahrplanstabilität beurteilt werden.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.2 Infrastrukturprojekte ÖV 1.a Hindernisfreie Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (Planung- und Umsetzung)	Tiefbau + Energie	✓	✓	×
<p>Status: Die Arbeiten der Planung und Umsetzung bezüglich Infrastrukturprojekte BehiG sind gemäss Meilensteinplan grundsätzlich auf Kurs. Das Konzept ist abgeschlossen und befindet sich in der internen Vernehmlassung.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.2 Infrastrukturprojekte ÖV, 1.b Haltestellenkonzept (Zugänglichkeit, Infrastrukturausbau / Haltestellenmöblierung)	Tiefbau + Energie	✓	✓	×
<p>Status: Die Arbeiten der Planung und Umsetzung bezüglich Infrastrukturprojekte BehiG sind gemäss Meilensteinplan grundsätzlich auf Kurs. Das Konzept ist abgeschlossen und befindet sich in der internen Vernehmlassung.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					

Legislativziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, 1a Personenunterführung Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
<p>Status: Die Fertigstellung des Masterplans ist gegenüber dem Meilensteinplan in Verzug. Die Inhalte stehen jedoch kurz vor dem Abschluss bzw. befinden sich in der internen Vernehmlassung. Die weiteren Schritte sind aufgegleist.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, 1b Verbindung Langsamverkehr Binzackerstrasse bis Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
<p>Status: Die Fertigstellung des Masterplans ist gegenüber dem Meilensteinplan in Verzug. Die Inhalte stehen jedoch kurz vor dem Abschluss bzw. befinden sich in der internen Vernehmlassung. Die weiteren Schritte sind aufgegleist.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, 1c Verbindung Langsamverkehr Motorenstrasse bis Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
<p>Status: Die Fertigstellung des Masterplans ist gegenüber dem Meilensteinplan in Verzug. Die Inhalte stehen jedoch kurz vor dem Abschluss bzw. befinden sich in der internen Vernehmlassung. Die weiteren Schritte sind aufgegleist.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, 2 Infrastruktur Langsamverkehr (Veloständer, Sitzge- legenheiten) überprüfen und ergänzen	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Momentan ist auf den Abschluss der Überprüfung / Überarbeitung des Buskonzepts bzw. auf die Fertigstellung des Masterplans (Soll-Zustand) zu warten.</p> <p>Antrag: -</p>					
8. Immobilienpolitik	8.1 Aktive Immobilienpolitik	Finanzen + Immobilien	✓	✓	✓
<p>Status: Das Parlament stimmte im Januar 2020 dem Erwerb des Grundstücks Tannenrain zu. Die Urnenabstimmung ist am 17. Mai 2020 vorgesehen.</p> <p>Antrag: Die terminliche Verschiebung der Urnenabstimmung über die Genehmigung des Kaufvertrags Tannenrain wird zur Kenntnis genommen.</p>					

Erwägungen

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass mit hoher Priorität an den Legislatorschwerpunkten gearbeitet wird. Die Projekte laufen grösstenteils planmässig. Der nächste Statusbericht erfolgt per 30. April 2020 und wird im Mai 2020 im Stadtrat vorgestellt.

Für richtigen Protokollauszug:

Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin