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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 21. August 2024  
 

2024/191 6.04.03.05 Bushaltestellen 
Umsetzung hindernisfreie Bushaltestelle Spital gemäss Behindertengleichstel-
lungsgesetz, Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 4. Mai 2024 für die Umsetzung der hindernisfreien Bushaltestelle Spi-
tal gemäss Behindertengleichstellungsgesetz sowie für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung 
und Entwässerung mit Ausgaben von insgesamt Fr. 917'357.30 wird genehmigt. Sie schliesst mit 
Minderkosten von Fr. 117'642.70 bzw. 11,4 % ab. 

2. Die Kreditabrechnung vom 4. Mai 2024 für die Entflechtung der Schmutzwasserkanalisation mit 
Ausgaben von insgesamt Fr. 351'274.35 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 
Fr. 13'725.65 bzw. 3,8 % ab. 

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Wetzikon 

5. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Umwelt 
– Abteilung Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 2022/73 vom 9. März 2022 genehmigte der Stadtrat das Bauprojekt der Grob Ingeni-
eure AG, Wetzikon, für die Umsetzung der hindernisfreien Bushaltestellen Spital gemäss Behinderten-
gleichstellungsgesetz. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 1'035'000 Franken für den hinder-
nisfreien Ausbau der Bushaltestelle (davon 975'000 Franken inkl. MWST als gebundene Ausgabe) und 
die Erneuerung der Strasse sowie ein Kredit von 365'000 Franken für die Entflechtung der Schmutzwas-
serkanalisation (gebundene Ausgabe) bewilligt. Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde 
an die Anbieterin mit dem vorteilhaftesten Angebot, die Firma Cellere Bau AG, Bassersdorf, vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit den Werkleitungen der Stadtwerke im Zeitraum von April bis 
September 2022 projektgemäss ausgeführt. Am 10. September 2022 erfolgte der Einbau des Deckbe-
lags und die Schlussabnahme fand am 28. Oktober 2022 statt. 

Die Massnahmen für die Aufwertung der Veloinfrastruktur wurden dem Agglomerationsprogramm 
Zürcher Oberland 3. Generation angemeldet. Für die Netzergänzungen der Veloinfrastruktur und den 
Fussgängerstreifen mit Schutzinsel bei der Bushaltestelle wurde ein Bundesbeitrag von 227'750 Fran-
ken ausbezahlt. Die Schwachstelle "121.27 Spitalstrasse TP2" aus der Massnahmenliste der Fuss- und 
Veloweginitiative konnte damit beseitigt werden. 
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Kreditabrechnung hindernisfreier Ausbau und Erneuerung Strasse 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % / 8,1 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00614-6502.5010.00 KV/Kredit Kreditabrechnung 
vom 04.05.2024 

Differenz  % 

I  Grund und Rechte 88'000.00 72'510.05 -15'489.95 -17,6 
II  Bauarbeiten 617'000.00 606'905.75 -10'094.25 -1,6 

III  Nebenarbeiten 223'000.00 147'101.45 -75'898.55 -34,0 
IV  Technische Arbeiten 107'000.00 90'840.05 -16'159.95 -15,1 

Total Baukosten 1'035'000.00 917'357.30 -117'642.70 -11,4 

Kostenbeitrag Agglomerationspro-
gramm des Kanton Zürich  -227'750.00   

Total Nettokosten Stadt Wetzikon  689'607.30   

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden Fr. 117'642.70, respektive 11,4 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. 

Die Minderkosten bei Grund und Rechten sind auf die niedrigeren Entschädigungszahlungen für den 
Einnahmeausfall bei den Parkgebühren zurückzuführen. Dies liegt daran, dass die südliche Eggstrasse 
gleichzeitig erneuert wurde und die dortigen Parkplätze, die für die Umleitungsroute genutzt wurden, 
nicht entschädigt werden mussten. Bei den Nebenarbeiten entfiel die Ersatzpflanzung der Baumallee 
auf dem Grundstück des GZO, da sich die Umgebungsarbeiten der Spitalerweiterung verzögern. Die Al-
lee wird im Zusammenhang mit den nachträglichen Anpassungsarbeiten entlang der Grundstücksgren-
ze (Randabschluss, nachträglicher Deckbelag im Gehweg) gepflanzt. Die Massnahmen für die provisori-
sche Verkehrsumleitung konnten günstiger umgesetzt werden und eine provisorische Baustellenbe-
leuchtung war dank angepasstem Bauablauf nicht erforderlich. Zusätzliche technische Arbeiten waren 
nicht nötig und die Verkehrsplanung war weniger aufwändig als erwartet. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01328): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen und Verkehrswege 40 Jahre 1401.00 6511.3300.10 689'607.30 

Anschaffungswert  689'607.30 
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Kreditabrechnung Entflechtung der Schmutzwasserkanalisation 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % / 8,1 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00615-6571.5030.00 KV/Kredit Kreditabrechnung 
vom 04.05.2024 

Differenz  % 

I  Bauarbeiten 304'000.00 260'349.50 -43'650.50 -14,4 
II  Nebenarbeiten 24'000.00 54'678.90 30'678.90 127,8 

III  Technische Arbeiten 37'000.00 36'245.95 -754.05 -2,0 

Total Baukosten mit MWST 365'000.00 351'274.35 -13'725.65 -3,8 

Total Baukosten ohne MWST 338'904.36 326'130.26 -12'774.10 -3,8 

Die Baukosten liegen Fr. 13'725.65, respektive 3,8 % unter dem bewilligten Kredit und somit innerhalb 
des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01327): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Kanalisation 50 Jahre 1403.20 6571.3300.30 351'274.35 

Anschaffungswert  351'274.35 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Umsetzung der hindernisfreien Bushaltestelle Spital gemäss Behindertengleich-
stellungsgesetz sowie für die Erneuerung der Strasse und die Entflechtung der Kanalisation konnten 
von April bis September 2022 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung des Ausbaus 
der Bushaltestelle und Strassenerneuerung schliesst mit Minderkosten von Fr. 117'642.70 resp. 11,4 % 
unter dem bewilligten Kredit ab. Bei der Entflechtung der Schmutzwasserkanalisation liegen die Min-
derkosten bei Fr. 13'725.65 resp. 3,8 % unter dem bewilligten Kredit. Die beiden Kreditabrechnungen 
geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und können genehmigt werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Melanie Imfeld, Stadtschreiberin 
 
 


