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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 12. Januar 2022  
 

2022/5 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulanlage Feld, Sanierung des Lernschwimmbeckens, Genehmigung Kre-
ditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung für die Sanierung des Lernschwimmbeckens mit Ausgaben von insgesamt 
1'966'165.57 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 73'834.43 Franken 
bzw. 3,6 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bildung + Jugend 
– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Die 1958 erstellte Schulschwimmanlage ist räumlich in den Schulkomplex der Primarschule Feld in 
Wetzikon eingebunden. Die Schulschwimmanlage bildet einen eigenen Baukörper mit den dazuge-
hörenden Nass- und Technikräumen. Im Obergeschoss sind weitere Schulräume untergebracht. Das 
Lernschwimmbecken wird hauptsächlich von der Primarschule im Rahmen des Schulschwimmens be-
nutzt. Am Mittwochnachmittag und werktags von 18 bis 21 Uhr nutzen auch Vereine das Lehr-
schwimmbecken. Die Schulschwimmanlage vermittelte auf den ersten Blick einen optisch guten Ein-
druck. Bei der näheren Betrachtung der einzelnen Anlagenteile waren jedoch Alterserscheinungen 
deutlich erkennbar. Zudem drohte infolge fehlender Ersatzteile bei der ganzen Wasseraufbereitung 
längere Ausfälle. Die Anlage war sanierungsbedürftig. 
An der Schulpflegesitzung vom 10. Juli 2017 hat die Primarschule folgendes beschlossen: 
„Um das obligatorische Unterrichtsfach „Schwimmen“ an der Primarschule Wetzikon weiterhin sowohl 
organisatorisch wie auch finanziell gut anbieten zu können, ist aus Sicht der Primarschulpflege unab-
dingbar, dass das Lernschwimmbecken in der Schule Feld saniert wird und auch in Zukunft der Schule 
zur Verfügung steht.“ 

Mit Beschluss vom 6. März 2019 stimmte der Stadtrat der Sanierung des Lernschwimmbeckens zu und 
bewilligte einen Kredit von total 2'040'000 Franken inkl. MWST. Davon sind 1'975'000 Franken gebun-
den und 65'000 Franken nicht gebunden. 

Projekt- Arbeitsablauf 

Die spezialisierte Firma Beck Schwimmbadbau Winterthur wurde mit der Planung und Bauleitung be-
auftragt. Die Ausführungsplanung erfolgte ab März 2019, die Bauarbeiten starteten am 15. Juli 2019 
und wurden am 21. Februar 2020 abgeschlossen. Der Umbau konnte im Wesentlichen wie geplant um-
gesetzt werden. Das neue Lernschwimmbecken wurde der Schule am 24. Februar 2020 übergeben. 
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Bauabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00063-9573.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
29.07.2021 

Differenz % 

BKP 1  Vorbereitungsarbeiten 162'000.00    
10  Bestandsaufnahmen 10'000.00 7'702.05 - 2'297.95 - 23,0 
11  Räumungen, Terrainvorbereitung 115'000.00 122'518.75 7'518.75 6,5 
13  Gemeinsame Baustelleneinrichtung 12'000.00 0.00 - 12'000.00 - 100,0 
15  Anpass. best. Erschliessungsleitungen 25'000.00 19'227.65 - 5'772.35 - 23,1 

BKP 2  Gebäude 1'055'000.00    
21  Rohbau 1 200'000.00 196'766.55 - 3'233.45 - 1,6 
22  Rohbau 2 172'000.00 165'335.80 - 6'664.20 - 3,9 
23  Elektroanlagen 120'000.00 112'801.65 - 7'198.35 - 6,0 
24  Heizung- / Lüftungsanlagen 47'000.00 68'799.20 21'799.20 46,4 
25  Sanitäranlagen 132'000.00 131'439.15 - 560.85 - 0,4 
27  Ausbau 1 41'000.00 33'368.05 - 7'631.95 - 18,6 
28  Ausbau 2 343'000.00 525'984.35 182'984.35 53,3 

BKP 3  Betriebseinrichtungen 415'000.00    
35  Badewassertechnik 415'000.00 359'451.50 - 55'548.50 - 13,4 

BKP 4  Umgebung 31'000.00    
42  Gartenanlagen 31'000.00 0.00 - 31'000.00 - 100,0 

BKP 5  Baunebenkosten / Übergangskonten 212'000.00    
51  Bewilligung, Gebühren 12'000.00 3'641.05 - 8'358.95 - 69,7 
52  Vervielfältigungen 9'000.00 10'559.45 1'559.45 17,3 
53  Versicherungen 11'000.00 4'431.00 - 6'569.00 - 59,7 
59  Honorare 180'000.00 207'402.40 27'402.40 15,2 

BKP 6  Reserven und Rundungen 165'000.00 0.00 - 165'000.00 - 100,0 
BKP 9  Ausstattung 0.00 0.00 0.00 0,0 

Total brutto (inkl. MWST) 2'040'000.00 1'969'428.60 - 70'571.40 - 3,5 
  abzüglich Subvention Pumpenersatz 0.00 - 3'263.00 - 3'263.00  
  Rundung 0.00 - 0.03 - 0.03  

Total netto (inkl. MWST) 2'040'000.00 1'966'165.57 - 73'834.43 - 3,6 
       

Mehr- / Minderkostenbegründung 
Das Projekt konnte kostenmässig mit einer Kreditunterschreitung von 3,6 % abgeschlossen werden.  
Nachfolgend werden die grösseren Kostenverschiebungen zum Kostenvoranschlag erläutert.  
 
Minderkosten der Positionen: 
BKP 13, Gemeinsame Baustelleneinrichtung: Die Baustelleneinrichtung wurde in der Submission in der 
Position "Räumungen, Terrainvorbereitung" (BKP 11) integriert. 
BKP 35, Badewassertechnik: Die Badewassertechnik wurde in der Ausführungsplanung überarbeitet 
und konnte auch dank moderneren Apparaten optimiert werden. Ebenfalls konnte ein kleiner Verga-
beerfolg erreicht werden. 
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BKP 42 Gartenanlagen: Die bestehende Kanalisation konnte im Inline-System saniert werden. Somit ist 
der grösste Teil der Wiederinstandstellung der Umgebung entfallen. Die restlichen Kleinarbeiten sind in 
der Position "BKP 11, Räumungen, Terrainvorbereitung" ausgeführt worden. 
BKP 6, Reserven und Rundungen: Die Position wurde mit der Bauabrechnung aufgelöst. 
 
Mehrkosten der Positionen: 
BKP 24, Heizungs- / Lüftungsanlage: Die Kostenüberschreitung begründet sich mit einem Vergabe-
misserfolg und einem weitergehenden als geplantem Mess- und Steuersystem der Heizungs- und 
Warmwasseranlage. Aus hygienischen Gründen wurde dies anlageübergreifend auf die ganze Schulan-
lage Feld nötig.  
BKP 28, Ausbau 2: Der grösste Teil dieser Überschreitung ist auf einen Vergabemisserfolg bei den Spe-
zial-Plattenarbeiten (Pool) zurückzuführen. Diese speziellen Arbeiten werden in der Schweiz nur von 
vier Firmen ausgeführt. Die Abschätzung der Marktsituation in der KV-Phase gegenüber dem Zeitpunkt 
der Submission ist schwierig. Dieser Vergabemisserfolg wurde mit der Position "BKP 6, Reserven und 
Rundungen" aufgefangen. 
BKP 59 Honorare: Während der Ausführungsplanung erfolgte auf Wunsch der Schule aus betrieblichen 
Gründen eine kleinere Projektergänzung. Der Umbauperimeter wurde um den Bademeisterraum und 
die Garderobe Knaben erweitert. Der Zugang zum Bademeisterraum im EG und zu der Technikzentrale 
im UG war im Bestand durch die Knabengarderobe geführt. Das war aus sittlichen und praktischen 
Gründen nie optimal. Im Zuge der Ausführungsplanung konnte aber eine Lösung gefunden werden, die 
einen separaten Zugang ermöglichte. Im Bademeisterraum waren ursprünglich nur feuerpolizeiliche Er-
tüchtigungen geplant. Durch diese Umprojektierung musste als Folge auch der Bademeisterraum im 
vollen Umfang saniert werden. Diese kleine Ergänzung zu diesem Zeitpunkt war sinnvoll. Im Weiteren 
wurde ein zusätzlicher Aufwand für die Optimierung der Badewassertechnik betrieben, was sich in die-
ser Position wiederum mit Minderkosten auswirkte (siehe oben). 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00884): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 9573.3300.40 1'966'165.57 

Anschaffungswert  1'966'165.57 

 

Erwägungen 

Die Arbeiten für die Sanierung des Lernschwimmbeckens konnten wie geplant durchgeführt werden. 
Die vorliegende Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 73'834.43 Franken, respektive 3,6 % 
unter dem bewilligten Kredit ab. 
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Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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