
 

Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 17. Mai 2017 Seite 1 von 3 

Auszug aus dem Protokoll des 
Stadtrats Wetzikon Sitzung vom 17. Mai 2017 
 

 
93 35.03 Einzelne Strassen und Wege 
 24.04 Öffentliche Abwasseranlagen, einzelne Kanäle inkl. Spezialbauten 

Schönenwerdstrasse, Abschnitt Bertschiker- bis Gstalderstrasse (Sack) inkl.  
Linggenbergstrasse, Sanierung der Strasse, Beleuchtung, Entwässerung und 
Werkleitungen, Bauabrechnung 

 
 
Ausgangslage 

Am 30. September 2009 verabschiedete der damalige Gemeinderat das Auflageprojekt für die Sanie-
rung der Schönenwerd- und Linggenberstrasse, den Neubau des Gehweges und die Sanierung der Ka-
nalisation für die öffentliche Auflage. Die während der Auflagefrist eingegangen Anträge konnten be-
antwortet und im Projekt weitgehend berücksichtigt werden. Mit Beschluss vom 16. Juni 2010 geneh-
migte der Gemeinderat das Ausführungsprojekt. Mit gleichem Beschluss bewilligte er folgende Kredite 
zu Lasten der Investitionsrechnung als gebundene Ausgabe:  

– 1'520'000 Franken für die Strassensanierung, Konto 1.203.5010.63  
– 200'000 Franken für den Neubau Gehweg, Konto 1.203.5010.63 
– 250'000 Franken für die Sanierung der Kanalisation, Konto 1.204.5015.31 

Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde aufgrund der Offerte vom 10. Mai 2010 an die 
wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Egli Strassenbau AG, Wetzikon, vergeben. Die gesamte Verga-
besumme betrug Fr. 2'371'384.70 inkl. MWST. Der Auftrag umfasste sämtliche koordinierten Bauarbei-
ten der Abteilung Tiefbau (Strasse, Entwässerungsanlagen, Kanalisation und Trottoir Bau), der Stadt-
werke (EW, Gas und Wasser) sowie weitere Arbeiten wie z. B. das Entfernen von Freileitungen und Ar-
beiten im Auftrag von Swisscom und Cablecom. 

Ablauf der Sanierung Schönenwerdstrasse, inkl. Gehweg mit Landerwerb 

– Vergabe und Kreditbewilligung durch Gemeinderat  16. Juni 2010 
– Einsprache gegen Arbeitsvergabe durch Unternehmer  Juli 2010 
– Verhandlungen für Landabtretungen  2011/2012 
– Auftrag an Ingenieur für Ausführung / Baubeginn  März 2011 
– Bauende  Juli 2012 
– Eingang Mutationsplan 1412 für Landerwerb (Geometer) 13. Dezember 2012 
– Bearbeitung Abtretung und öffentl. Beurkundung (Notariat)  2012 - 2016 
– Vollzug im Notariat   Februar 2016 
– Rechnung Notariat Mai 2016 
– Auszahlung der Eigentümer  29. Juni 2016 
– Bauabrechnung für alle Bauarbeiten  Frühjahr 2017 

Die grossen Verzögerungen bei der öffentlichen Beurkundung sind auf eine nicht vollzogene Vorgän-
germutation zurückzuführen. Bevor eine vorangegangene Mutation nicht abgeschlossen und beurkun-
det ist, können keine neuen Mutationen erfolgen.  
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Bauabrechnung 

Kostenstelle Strassenbau KV Bauabrechnung Differenz  
Konto 1.203.5010.63 Fr. Fr. Fr. % 

I  Erwerb von Grund u. Rechten 7'000.00 7'482.00 482.00 + 6,9 
II  Bauarbeiten 1'555'000.00 1'507'868.95 - 47'313.05 - 3,0 

III  Nebenarbeiten 65'000.00 115'079.45 50'079.45 + 77,0 
IV  Technische Arbeiten 243'000.00 267'262.05 24'262.05 + 10,0 
V  Rückvergütungen -150'000.00 -202'359.80 - 52'359.80 - 34,9 

Total (inkl. MWST) 1'720'000.00 1'695'150.65 - 24'849.35 - 1,4 
 

Zusammenstellung KV Bauabrechnung Differenz  
Konto 1.203.5010.63 Fr. Fr. Fr. % 

I  Anteil Strassenbau Erneuerung 
88% 

1'520'000.00 1'491'732.55 - 28'267.45 - 1,9 

II  Anteil Strassenbau Gehweg Neu-
bau 12 % 

200'000.00 203'418.10 + 3'418.10 + 1,7 

Total (inkl. MWST) 1'720'000.00 1'695'150.65 - 24'849.35 - 1,4 
 
Differenzbegründung Minderkosten Strassenerneuerung 

Die Ausführung erfolgte projektgemäss, die Kosten liegen gesamthaft im Rahmen des Kostenvoran-
schlages. Die Mehrkosten bei den Neben- und technischen Arbeiten sind auf höhere Aufwendungen in 
allen veranschlagten Positionen zurückzuführen. Die Untersuchung der Grundlagenbeschaffung koste-
te ca. 10'000 Franken mehr und die Gärtnerarbeiten und Entschädigungen der Pächter für den Kultur-
ausfall sind mit 31'500 Franken höher ausgefallen als vorgesehen. Die Aufwendungen für die Signalisa-
tion, Umleitungen und Markierungen kosteten ca. 8'500 Franken mehr. Die Mehrkosten bei den tech-
nischen Arbeiten sind hauptsächlich auf Zusatzarbeiten für die Strassenraumgestaltung, den Rekurs bei 
der Submission der Baumeisterarbeiten sowie für Aufwendungen für die Landerwerbsverhandlungen 
zurückzuführen. 

Kostenstelle Kanalisation KV Bauabrechnung Differenz  
Konto 1.204.5015.31 Fr. Fr. Fr. % 

I  Erwerb von Grund u. Rechten 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 
II  Bauarbeiten 212'000.00 207'881.70 - 4'118.30 - 1,9 

III  Nebenarbeiten 5'000.00 5'469.20 469.20 9,4 
IV  Technische Arbeiten 32'000.00 24'267.20 - 7'732.80 - 24.2 

Total (inkl. MWST) 250'000.00 237'618.10 - 12'381.90 - 5,0 

Total (exkl. MWST)  220'016.75   
 

Differenzbegründung Minderkosten Kanalisation 

Die Arbeiten konnten im Zusammenhang mit der Strassenerneuerung vom März 2011 bis Juli 2012 
ausgeführt werden. Die Kosten liegen gesamthaft im Rahmen des Kostenvoranschlages. 
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Erwägungen 

Die Bauarbeiten an der Schönenwerdstrasse konnten ohne nennenswerte Zwischenfälle zwischen 
März 2011 bis Juli 2012 ausgeführt und abgeschlossen werden. Die lange Dauer bis zur Bauabrechnung 
ist auf fehlende amtliche Dokumente zurückzuführen, wodurch die Landabtretungsgeschäfte nicht 
vollzogen werden konnten. Die vorliegende Bauabrechnung gibt zu keinen weiteren Bemerkungen An-
lass und kann genehmigt werden. 

 
Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung des Ingenieurbüros Grob Ingenieure AG, Wetzikon, vom 10. August 2016 
wird genehmigt. Sie schliesst beim Strassenbau bei einem Kredit von 1'720'000 Franken mit 
Minderkosten von Fr. 24'849.35 bzw. 1,4 % und bei der Kanalisierung mit einem Kredit von 
250'000 Franken ebenfalls mit Minderkosten von Fr. 12'381.90 bzw. 5,0 % ab. 

2. Dieser Beschluss ist öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon (per E-Mail) 

4. Mitteilung durch Stadtkanzlei an: 
– Geschäftsbereichsleitung Bau, Infrastruktur + Sport 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden GRPK) 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
Im Namen des Stadtrats 
 
 
 
Marcel Peter, Stadtschreiber 
 
 
 
versandt am: 19.05.2017  


