
 

Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 12. Juli 2017 Seite 1 von 3 

Auszug aus dem Protokoll des 
Stadtrats Wetzikon Sitzung vom 12. Juli 2017 
 

 
142 03.03.3 Liegenschaften, Bau, Unterhalt, Einrichtung 

Alterswohnheim Am Wildbach, Haus Schirmling,  
Umbau EG für Kurzzeitaufenthalte, Bauabrechnung 

 
Ausgangslage 

Mit Stadtratsbeschluss vom 10. Februar 2016 wurde einem Kredit von total 221'000 Franken für den 
Umbau und Einrichtungen im Erdgeschoss des Hauses Schirmling im Alterswohnheim Am Wildbach zu-
gestimmt. Mit diesem Umbau sollten Räume für Kurzzeitaufenthalte im Alterswohnheim geschaffen 
werden. 

Projekt- und Arbeitsablauf 

Für den eigentlichen Umbau im Erdgeschoss hat die Abteilung Immobilien einen Kostenvoranschlag 
über 145'000 Franken erstellt. Für die Einrichtungen (Mobiliar usw.) wurde durch die Nutzerin mit ei-
nem Kostenvoranschlag von 76'000 Franken gerechnet. Die zwei Beträge wurden über separate Konten 
abgerechnet. Der Start der Bauarbeiten erfolgte am 11. April 2016. Das Erdgeschoss wurde dem Al-
tersheim am 4. Mai 2016 termingerecht wieder übergeben. Die anschliessende Einrichtung der Räum-
lichkeiten erfolgte durch die Betreiberin "Alterswohnheim Am Wildbach" und wurde am 28. Mai 2016 
fertig gestellt. 

Abrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 8% MWST) sieht wie folgt aus: 

Umbaukosten 

Arbeitsgattung Kredit  Abrechnung 
vom 23.12.16 

Diff. Kredit / 
Abrechnung 

BKP 230  Elektroanlagen 9'000.00 8'289.45 - 710.55 

BKP 250  Sanitäranlagen 23'000.00 19'494.50 - 3'505.50 

BKP 271  Gipser- und Baumeisterarbeiten 33'000.00 10'189.30 - 22'810.70 

BKP 273  Schreinerarbeiten 1'500.00 0.00 - 1'500.00 

BKP 281  Bodenbeläge 4'000.00 0.00 - 4'000.00 

BKP 285  Malerarbeiten 6'000.00 6'233.80 233.80 

BKP 287  Baureinigung 1'000.00 0.00 - 1'000.00 

BKP 289  Unvorhergesehenes / Reserve 5'000.00 0.00 - 5'000.00 

BKP 291  Honorare 13'500.00 11'156.40 - 2'343.60 

BKP 330  Elektroanlagen (Schwachstrom) 10'500.00 9'043.45 - 1'456.55 

BKP 372  Metallbauarbeiten 4'500.00 4'374.00 - 126.00 

BKP 373  Schreinerarbeiten (Einrichtung) 29'500.00 3'539.00 - 25'961.00 

BKP 375  Schliessanlage 2'500.00 1'831.55 - 668.45 

BKP 389  Sonstiges 1'000.00 5'743.45 4'743.45 

BKP 511  Baunebenkosten (Gebühren etc.) 1'000.00 725.00 - 275.00 

Total 1.520.5031.00 145'000.00 80'619.90 - 64'380.10 
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Minderkosten 64'380.10 Franken oder 44 % 

Eine organisatorische Umdisposition durch die Heimleitung in der Zeit zwischen der Kreditbewilligung 
und dem Beginn der Bauarbeiten hat das Bauprojekt extrem vereinfacht und führte demzufolge zu 
massiven Kosteneinsparungen. Für das geplante Leitungsbüro konnte eine andere Lösung gefunden 
werden. Mit dem dadurch entfallenen neuen Fassadenfenster entfielen auch die Eingriffe in einer sta-
tisch heiklen Erdbebensicherheitswand, das Fenster selber und den ganzen Fassadenbau. Weiter wur-
de dadurch ein grosser Teil der Schreinerarbeiten (BKP 373) unnötig. Mit dieser Umdisposition konnte 
das Projekt selbst und die Kosten wesentlich optimiert werden. 

Kosten für die Einrichtung (unter Leitung des Nutzers Altersheim Am Wildbach) 

Lieferanten Kredit  Abrechnung 
vom 23.12.16 

Diff. Kredit / 
Abrechnung 

Zingg-Lamprecht AG, Zürich  (Rg. v. 5.4.16)  5'008.70  

SSI Schäfer Shop AG, Oensingen  (Rg. v. 5.4.16)  2'003.25  

SSI Schäfer Shop AG, Oensingen  (Rg. v. 11.4.16)  2'287.55  

Kaspar AG, Weinfelden  (Rg. v. 9.5.16)  10'279.45  

Schneider Eisenw. AG, Wetzikon (Rg. v. 10.5.16)  6'491.25  

Ch. Klaus AG, Wetzikon  (Rg. v. 25.4.16)  3'438.00  

Reibenschuh AG, Wetzikon  (Rg. v. 9.6.16)  2'704.35  

Zingg-Lamprecht AG, Zürich  (Rg. v. 31.5.16)  10'016.45  

Binder Rehab AG, Villmergen  (Rg. v. 20.7.16)  910.15  

Embru-Werke  + Cie, Rüti  (Rg. v. 7.9.16)  34'909.90  

Total 1.520.5060.00 76'000.00 78'049.05 2'049.05 

Mehrkosten 2'049.05 Franken oder 2,7 % 

Die Einrichtung wurde wie geplant umgesetzt. 

Kosten Total 

 Kredit  Abrechnung 
vom 23.12.16 

Diff. Kredit / 
Abrechnung 

Umbaukosten 145'000.00 80'619.90 - 64'380.10 

Kosten für Einrichtung 76'000.00 78'049.05 2'049.05 

Total 221'000.00 158'668.95 - 62'331.05 

Minderkosten Total 62'331.05 Franken oder 28,2 % 

In den Abrechnungen wird keine Teuerung ausgewiesen, da die Ausschreibung und Realisierung im 
selben Jahr erfolgte. 

Erwägungen 

Der Umbau im Erdgeschoss Haus Schirmling für die neue Nutzung "Kurzaufenthalte" konnte terminge-
recht umgesetzt werden. Der Gesamtkredit wurde eingehalten, respektive der bauliche Teil konnte 
durch eine Optimierung des Projektes erheblich günstiger abgeschlossen werden. 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung über den Umbau des Erdgeschosses des Hauses Schirmling mit Gesamtkos-
ten von 80'619.90 Franken wird genehmigt. 

2. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
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3. Mitteilung durch Stadtkanzlei an: 
- Alterswohnheim Am Wildbach 
- Geschäftsbereich Alter, Soziales + Umwelt 
- Abteilung Immobilien 
- Geschäftsbereich Finanzen und Immobilien 
- Parlamentsdienste (zuhanden GRPK) 

 
 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
Im Namen des Stadtrats 
 
 
 
Marcel Peter, Stadtschreiber 
 
 
 
versandt am: 14.07.2017  


