

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

22.06.01 Kreditabrechnung Umbau Schulanlage Robenhausen

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament:

1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung der Kreditabrechnung über den Einbau eines neuen Kindergartens im 1. Obergeschoss (Schulhausstrasse 37) und von vier Gruppenräumen in den Dachgeschossen (Schulhausstrasse 37 und 41) der Schulanlage Robenhausen mit Baukosten von 329'313.35 Franken bzw. Minderkosten von 30'686.65 Franken bzw. 8,5 %.

Begründung

Am 27. Januar 2020 bewilligte das Parlament einen Verpflichtungskredit über 360'000 Franken für den Einbau eines neuen Kindergartens (Schulhausstrasse 37) und von vier Gruppenräumen in den Dachgeschossen (Schulhausstrasse 37 und 41) der Schulanlage Robenhausen. Die Bauarbeiten starteten im Juli 2020 und wurden im Oktober 2020 abgeschlossen. Der Umbau konnte im Wesentlichen wie geplant umgesetzt werden. Die neuen Räume wurden der Schule am 19. Oktober 2020 übergeben. Die vorliegende Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 30'686.65 Franken, respektive 8,5 %, unter dem bewilligten Kredit ab.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Kreditabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie stellt fest, dass die Abrechnung sachlich und rechnerisch korrekt erfolgte und die Abweichungen nachvollziehbar begründet wurden.

Die RPK beantragt dem Parlament, die Kreditabrechnung gemäss dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.

Wetzikon, 7. Februar 2022

Rechnungsprüfungskommission

Roger Cadonau
Präsident

Selma Simic-Merdan
Kommissionsschreiberin