

## Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats Wetzikon

Sitzung vom 16. Mai 2018

**81 35.03 Einzelne Strassen und Wege  
Buchgrindel- und Motorenstrasse, Abschnitt Aawisen bis Kreisel Weststrasse,  
Sanierung Strasse, Beleuchtung und Entwässerung, Bauabrechnung**

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2015 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG für die Sanierung der Buchgrindel- und Motorenstrasse inkl. Beleuchtung und Entwässerung. Mit gleichem Beschluss bewilligte der Stadtrat auch einen Kredit von 992'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung.

Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde aufgrund der Offerte vom 2. November 2015 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Strazo AG, Hinwil vergeben. Die gesamte Vergabesumme betrug Fr. 715'176.80 inkl. MWST. Der Auftrag umfasste sämtliche koordinierten Bauarbeiten der Abteilung Tiefbau (Strasse, Beleuchtung und Entwässerungsanlagen) und der Stadtwerke (Gas und Wasser). Die Abnahme der Bauarbeiten fand am 28. September 2016 statt.

### Bauabrechnung

<i>Kostenstelle Strassenbau</i>	KV	Bauabrechnung	Differenz	
<i>Konto 1.203.5010.05</i>	Fr.	Fr.	Fr.	%
I Bauarbeiten	743'000.00	709'463.35	- 33'536.65	- 4,5
II Nebenarbeiten	118'000.00	110'249.20	- 7'750.80	- 6,6
III Technische Arbeiten	<u>131'000.00</u>	<u>122'471.90</u>	<u>- 8'528.10</u>	<u>- 6,5</u>
Total (inkl. MWST)	<u>992'000.00</u>	<u>942'184.45</u>	<u>- 49'815.55</u>	<u>- 5,0</u>

### *Differenzbegründung Minderkosten*

Die Kosten liegen insgesamt im Rahmen des Kredites. Die Minderkosten bei den Nebenarbeiten sind auf den teilweisen Wegfall von gärtnerischen Anpassungen und Umzäunungsarbeiten bei Neubauliegenschaften zurückzuführen. Diese Arbeiten liessen die Eigentümer auf eigenen Kosten ausführen.

### Erwägungen

Die Bauarbeiten an der Buchgrindel- und Motorenstrasse konnten ohne nennenswerte Zwischenfälle zwischen März und Juli 2016 ausgeführt und abgeschlossen werden. Die vorliegende Bauabrechnung gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

### Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Ingenieurbüros Grob Ingenieure AG, Wetzikon, vom 7. März 2018 für die Arbeiten an der Buchgrindel- und der Motorenstrasse wird genehmigt. Sie schliesst bei einem Kredit von 992'000 Franken mit Minderkosten von Fr. 49'815.55 bzw. 5,0 % ab.

2. Dieser Beschluss ist öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
  - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon (per Mail)
4. Mitteilung durch Stadtkanzlei an:
  - Ressortvorsteherin Tiefbau
  - Stadtwerke
  - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
  - Abteilung Finanzen
  - Abteilung Tiefbau
  - Bauleiter Tiefbau
  - Parlamentsdienste (zuhanden Grosser Gemeinderat)

Für richtigen Protokollauszug:

**Im Namen des Stadtrats**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Peter', written over a faint, illegible stamp or background.

Marcel Peter, Stadtschreiber