

**Auszug aus dem Protokoll des
Stadtrats Wetzikon**

Sitzung vom 16. Mai 2018

**82 35.03 Einzelne Strassen und Wege
Haldenstrasse, Abschnitt Uster- bis Giessereistrasse, Sanierung Strasse, Beleuchtung und Entwässerung, Bauabrechnung**

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 4. Februar 2015 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG für die Sanierung der Haldenstrasse inkl. Beleuchtung und Entwässerung. Mit gleichem Beschluss bewilligte er einen Kredit über 745'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung.

Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde aufgrund der Offerte vom 16. Januar 2015 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Egli Strassenbau AG, Wetzikon vergeben. Die gesamte Vergabesumme betrug Fr. 1'266'854.40 inkl. MWST. Der Auftrag umfasste sämtliche koordinierten Bauarbeiten der Abteilung Tiefbau (Strasse, Beleuchtung, Entwässerungsanlagen und Entlastungskanal), der Stadtwerke (EW, Gas und Wasser) sowie weiterer Werke wie Swisscom und Cablecom. Die Abnahme der Bauarbeiten fand am 4. Dezember 2015 statt.

Bauabrechnung

<i>Kostenstelle Strassenbau Konto 1.203.5010.15</i>	KV Fr.	Bauabrechnung Fr.	Differenz Fr.	%
I Bauarbeiten	605'000.00	631'656.50	+ 26'656.50	+ 4,4
II Nebenarbeiten	105'000.00	101'800.10	- 3'199.90	- 3,0
III Technische Arbeiten	88'000.00	92'008.50	4'008.50	+ 4,6
IV Rückvergütungen	<u>-53'000.00</u>	<u>-57'334.35</u>	<u>- 4'334.35</u>	<u>+ 8,2</u>
Total (inkl. MWST)	<u>745'000.00</u>	<u>768'130.75</u>	<u>+ 23'130.75</u>	<u>+ 3,1</u>

Differenzbegründung Mehrkosten

Die Arbeiten wurden von März bis November 2015 ausgeführt. Die Mehrkosten bei den Bauarbeiten sind hauptsächlich auf einen zusätzlichen Buswarteunterstand bei der Haldenstrasse und erweiterte Anpassungsarbeiten bei den bestehenden Entwässerungsleitungen, teilweise aufgrund von Auflagen des AWEL, zurückzuführen. Das AWEL verlangte im Zusammenhang mit der Projektbewilligung für den Entlastungskanal Projektanpassungen für die Erneuerung der Strassenentwässerung.

Erwägungen

Die Bauarbeiten in der Haldenstrasse konnten ohne nennenswerte Zwischenfälle zwischen März und November 2015 ausgeführt und abgeschlossen werden. Die vorliegende Bauabrechnung gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Ingenieurbüro Grob Ingenieure AG, Wetzikon, vom 9. August 2017 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem Kredit 745'000 Franken mit Mehrkosten von Franken 23'130.75 bzw. 3,1 % ab.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon (per Mail)
4. Mitteilung durch Stadtkanzlei an:
 - Ressortvorsteherin Tiefbau
 - Stadtwerke
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Grosser Gemeinderat)

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen des Stadtrats



Marcel Peter, Stadtschreiber