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Antrag der Fachkommission I 

20.06.19 Kreditabrechnung Modernisierung Kanalisations-Sonderbauwerk Scheller 

Die Fachkommission I beantragt dem Grossen Gemeinderat: 

1. Eintreten auf die Vorlage. 

2. Genehmigung der Kreditabrechnung vom 25. August 2020 über die Modernisierung des Kanalisati-
ons-Sonderbauwerks Scheller mit Baukosten von 476‘005.50 Franken bzw. Mehrkosten von 
21‘005.50 Franken. 

 

Begründung 

Am 28. Oktober 2019 stimmte das Parlament einem Kredit von 455'000 Franken für die Modernisierung 
des Sonderbauwerkes "Scheller" zu. Die Bauarbeiten konnten plangemäss durchgeführt werden und die 
Bauabnahme fand am 4. Juni 2020 statt. 

Verschiedene Positionen konnten gegenüber dem Budget günstiger realisiert werden (I, III und VI). Dafür 
entstanden in den anderen Positionen (II, IV und V) Mehrkosten. Die Baumeisterarbeiten fielen auf-
grund der schwierigen Baugrundverhältnisse rund 58‘000 Franken höher aus (+44,9%) als budgetiert. 

Die Fachkommission I (FK I) hat die Kreditabrechnung geprüft und als in Ordnung befunden. Sie stellt 
fest, dass die Abrechnung sachlich und rechnerisch korrekt erfolgte und die Abweichungen nachvoll-
ziehbar begründet wurden. 

Die Fachkommission I beantragt dem Parlament, die Kreditabrechnung gemäss dem Antrag des Stadt-
rats zu genehmigen. 

Wetzikon, 17. Dezember 2020 
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